



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
"MARIA SANSEVERINO" NOLA**

Via A. Ciccone n°18, 80035 Nola (NA) - cod. fiscale 92019730636 Tel. Fax. 081 8234612
www.cdnolasanseverino.it NAEE15300C@istruzione.it naee15300c@pec.istruzione.it

Prot. n° 3120/B32

Nola, 21 novembre 2016

Atti PON

**OGGETTO: RENDICONTAZIONE LAVORO SVOLTO DAL PROGETTISTA
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-274 CUP: G76J15001420007
CIG: ZD21A25856**

La sottoscritta Ersilia Molli, nominata progettista esecutivo del progetto in oggetto con determina del 24/02/2016 prot. n° 506/B32

DICHIARA

di aver svolto n° 72 (settantadue) ore , come descritto in dettaglio nella tabella riportata di seguito:

REGISTRO ATTIVITA'		
PERIODI	ORE	ATTIVITA'
Febbraio 2016	15	Predisposizione RdO forniture su MEPA: ricerca materiali sul MEPA, predisposizione disciplinare di gara e capitolato tecnico, documenti allegati alla RdO per sopralluogo e dichiarazione di responsabilità; ricerca ditte presenti sul MEPA e sull'albo fornitori della scuola.
Marzo 2016	3	Sopralluogo Ditte invitate Predisposizione determina sospensione rdo
Aprile 2016	1	Predisposizione richiesta progetto preliminare Reti Locali 5.
Maggio 2016	15	Sopralluogo Telecom . Predisposizione determina rettifica codici CIG Espletamento RdO. Predisposizione determina affidamento RdO, contratto ditta aggiudicataria RdO,



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
"MARIA SANSEVERINO" NOLA**

Via A. Ciccone n°18, 80035 Nola (NA) - cod. fiscale 92019730636 Tel. Fax. 081 8234612
www.cdnolasanseverino.it NAEE15300C@istruzione.it naee15300c@pec.istruzione.it

		quinto d'obbligo, determine a contrarre per azioni di pubblicità e selezione collaudatore esterno, bandi di gara per azioni di pubblicità e selezione collaudatore esterno; determina affidamento azioni di pubblicità
Giugno 2016	8	Predisposizione determina affidamento incarico collaudatore esterno Lavoro sulla piattaforma gestione degli interventi
Luglio 2016	10	Predisposizione Post informativo affidamento incarichi per azioni di pubblicità e affidamento incarico collaudatore, contratti per ditta incaricata delle azioni di pubblicità e incarico collaudatore esterno
Agosto 2016	8	Lavoro sulla piattaforma gestione degli interventi
Settembre 2016	3	Predisposizione dichiarazione di conformità pubblicità Controllo Collaudo
Ottobre 2016	4	Lavoro sulla piattaforma gestione degli interventi
Novembre 2016	5	Completamento piattaforma PON per chiusura progetto
Totale ore prestate	72	

Il progettista esecutivo
prof.ssa Ersilia Molli
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993